

银川市高考综合改革工作推进实施方案任务清单

工作阶段	主要任务	工作要点	完成时限	牵头部门	责任部门
安排部署阶段	成立银川市高考综合改革工作专班，完成前期调研、政策研究及方案制定工作。	由市教育局主要领导任组长，设立办公室。	2022年12月底	市教育局	
	成立银川市高考综合改革工作领导小组。	成立由市委书记、市长担任组长，市委、市政府分管领导任副组长，各部门为成员单位的银川市高考综合改革工作领导小组，负责统筹组织推动全市高考综合改革，完善制度安排，提供政策支撑和资源保障。	2022年12月	市委办公室 市政府办公室	
	制定并提请市政府办公室印发《银川市推进高考综合改革工作实施方案》，将高考综合改革任务分解到领导小组各成员单位。	结合工作重点，将相关任务分解至各县（市）区、各部门，按照“缺什么补什么”的原则，分类施策，倒排工期，制定清单、明确责任，细化完成时限，实行年度任务销号制，确保我市高考综合改革稳妥有序推进。	2022年12月	市委教育工作领导小组	银川市高考综合改革领导小组各成员单位
	召开全市动员部署会议，全面启动高考综合改革工作。	部署我市高考综合改革任务，压实责任，明确任务，确保各项工作有序推进。	2022年12月	市政府办公室	市教育局
	加强高考综合改革新闻宣传和舆情引导。	严格把好对外发布内容关口，确保政策解读精准到位，避免舆论误读及误判。提高考试舆情和突发事件风险监测、研判和处理能力，有效防止舆情发酵蔓延。	2022年12月至2025年9月	市委宣传部	市委网信办 市教育局 市网信局 各县（市）区政府

工作阶段	主要任务	工作要点	完成时限	牵头部门	责任部门
建立督导机制，压实督导责任	加强银川市市级督导，定期对工作任务落实情况进行调研督查，加快推进我市高考综合改革各项工作任务落地落实。	市政府教育督导室将推进高考综合改革工作纳入对县级政府履行教育职责督导评估的内容，对校舍资源建设、师资队伍保障、经费使用管理等工作进行重点督导。	2022年12月至2025年9月	市政府教育督导室	市教育局 市人社局 市财政局
	指导各县（市）区政府建立相应督导机制，深入普通高中学校开展督导，切实解决问题和困难。	压实学校职责，激发学校积极性、主动性，夯实改革基础。	2022年12月至2025年9月	市政府教育督导室	市教育局
	制定《银川市普通高中选课走班教学实施方案》。	充分调研论证，征求各方意见，形成正式方案，经逐级审核后向社会公布。	2023年6月底前	市教育局	市教科所
制定《银川市普通高中多样化特色发展实施方案》。					

工作阶段	主要任务	工作要点	完成时限	牵头部门	责任部门	
推进 落实 阶段	聚焦工作目标，推动任务落实	加大对高考综合改革工作保障经费的投入，足额落实并逐步提高普通高中生均公用经费财政拨款标准。	科学研判，加大对新课程新教材新高考及相关配套改革的经费投入，强化我市高考综合改革经费投入保障。	2022年 12月至2025年 9月	市教育局	市财政局
		设立高考改革专项经费，主要用于高考改革过程中评价监测、科研经费、培训培养、人才引进、激励奖励、差旅食宿、宣传经费、其他资本性支出等。	细化高考综合改革专项经费分配、使用，加强过程管理。	2022年 12月至2025年 9月	市财政局	市教育局 市人社局 市住建局
		完善普通高中绩效工资管理办法，重点向一线教师倾斜。	对承担跨校走教的教师在评优评先和职称评聘上予以倾斜，鼓励具备条件的学校探索在岗位结构比例范围内自主评聘中高级职称和岗位，畅通评优评先、职称晋升通道。	2022年 12月至2025年 9月	市教育局 市人社局	市委人才工作局 市财政局 市住建局 各县（市）区政府

工作阶段	主要任务	工作要点	完成时限	牵头部门	责任部门
	规划新建公办高中 3 所，改扩建 4 所，迁建 2 所，新增学位 9000 个。	扩大普通高中学位增量，做好高中学位的预测及建设规划，保证高中学位供给。	2022 年 12 月至 2025 年 9 月	市教育局	市发改委 市财政局 市自然资源局 市住建局 各县（市）区政府
	保障普通高中基础办学条件。	确保普通高中学校办学规模及班额人数、生均校舍建筑面积（含教学及辅助用房、行政办公用房和生活服务用房）、生均体育运动场地面积、生均占地面积、生均教学仪器设备等办学条件达到国家标准。	2022 年 12 月至 2025 年 9 月	市教育局	市发改委 市财政局 市自然资源局 市住建局 各县（市）区政府
	完善普通高中绩效工资管理办法，重点向一线教师倾斜。	对承担跨校走教的教师在评优评先和职称评聘上予以倾斜，鼓励具备条件的学校探索在岗位结构比例范围内自主评聘中高级职称和岗位，畅通评优评先、职称晋升通道。	2022 年 12 月至 2025 年 9 月	市教育局 市人社局	市委人才工作局 市财政局 市住建局 各县（市）区政府
	高度重视教研员队伍建设，统筹所辖学校骨干教师配齐配足各学科教研力量。	强化教研专业支撑，提高教研员队伍层次。	2023 年 12 月	市教育局	市委人才工作局 市委编办 市人社局 各县（市）区政府
	建设专家人才智库。	健全适应高考综合改革需要的人才制度，引进一批、培养一批、储备一批高考研究专家、教学专	2022 年 12 月至 2025 年	市教育局	市委人才工作局 市财政局

工作阶段	主要任务	工作要点	完成时限	牵头部门	责任部门
		家、课程专家、教育教学管理人才和教育科研人才，加快高素质高考综合改革队伍建设步伐，探索改革实施路径，加强改革过程指导，为我市高考综合改革提供人才支撑。	9月		市人社局
	依托银川市人才小高地项目，建设6所普通高中新课程新教材实施市级示范校和9个学科基地校。	完善“人才+项目”精准引才机制，通过重点高考改革项目，大力引进高考改革领军人才和创新团队。	2022年12月至2024年6月	市教育局	市委人才工作局 市财政局 市人社局
	建立银川市高考综合改革信息化管理平台。	采用开放的层级化管理应用架构，建成高中生生涯规划与选科指导系统、排课走班系统和区域智能管理系统，为我市高考综合改革工作顺利实施提供技术保障。	2022年12月至2024年6月	市教育局	市发改委 市财政局 市网络信息局 市审批局
	科学测算和实施本地标准化考点建设和现有监控设备升级改造工作。	按照《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》标准，新建6个标准化考点，升级改造4个标准化考点，满足考试需求。加强标准化考点设施设备日常维护和升级，完善应急指挥、网上巡查、作弊防控、考生身份验证等网络系统，配备防范高科技手段作弊检测设备，全面提高标准化考点建设水平。	2022年12月至2025年7月	市教育局	市发改委 市财政局 市公安局 市保密局 各县（市）区政府

工作阶段		主要任务	工作要点	完成时限	牵头部门	责任部门
		探索普职融通试点工作。	探索建立普通高中教育和职业教育与双向融通桥梁，推动建立普通高中与中职学校之间课程与学分互认、师资与教育资源共享机制，促进普通高中多样性发展，搭建学生成才“立交桥”。	2022年 12月至2025年 6月	市教育局	各县（市）区政府
	注重政策解读，组织全员培训	树立正确舆论导向，建立舆情研判、舆情管控协同等工作机制，防止恶意炒作，切实做好舆情应对处置工作。	牢牢把握意识形态工作主动权，及时回应关切，降低舆情风险隐患，严格把好对外发布内容关口，确保政策解读精准到位，避免舆论误读及误判。	2022年 12月至2025年 8月	市委宣传部	市委网信办 市教育局 市信访局 各县（市）区政府
		以新高考模式、教学管理、生涯规划等为主要内容，加强普通高中校长、学科教师、转岗教师和教研员培训。	全面更新教育理念，转变教学方式，提升新课标、新课程、新教材理解能力和应用水平。	2022年 12月至2025年 8月	市教育局	各县（市）区政府
总结验收阶段	改革落实落地，总结经验做法	总结新高考，进一步完善健全制度机制。	组织开展第一轮高考综合改革工作成效评估，全面梳理总结经验做法，进一步查漏补缺，制定整改措施，逐项抓好落实，根据评估结果调整下一阶段工作方向，形成具有银川特色的高考综合改革经验。	2025年 7月至2025年 9月	市教育局	